

Заказчи Администрация Зуевского сельсовета Солнцевского района
 Курской области, 306137 с. Зуевка, ул. Центральная, д. 8,
 Солнцевского района Курской области.

Подряд Общество с ограниченной ответственностью «Чемпион Центр»,
 394016, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 2/3, кв. 232.

Объект -Благоустройство детской игровой площадки на общественной
 территории по ул.Центральной в центре с.Зуевка Солнцевского района
 Курской области

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	04181240
по ОКПО	15575580
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	014430002121900 0001
дата	05 07 2019
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	20.08.2019

Отчетный период	
с	по
05.07.2019	20.08.2019

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Акт №1		1 132 642,00 1 132 642,00	1 132 642,00 1 132 642,00	1 132 642,00 1 132 642,00
Итого					1 132 642,00
Сумма НДС					226 528,00
Всего с учетом НДС					1 359 170,00

Заказчик (генподрядчик) А.И. Панин

М П

Подрядчик (субподрядчик) Н.С.Хван



Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Код	
0322005	
04181240	
15575580	

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области, 306137 с. Зуевка, ул. Центральная, д. 8, Солнцевского района Курской области.
 Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью «Чемпион Центр», 394016, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 2/3, кв. 232.

Объект - Благоустройство детской игровой площадки на общественной территории по ул.Центральной в центре с.Зуевка Солнцевского района Курской области

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)	номер	01443000212190000001
	дата	05.07.2019
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.08.2019	05.07.2019	20.08.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		Всего	В том числе		Т/з				
					Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Проезды и площадки														
1	ФЕР01-01-030-02 Приказ Минстрой России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,1904	752,3	752,3		146,74	143	143	143	28		12,65 2,41

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ФЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,1904	2946,59	72,38	2870,96	363,29	561	14	547	69	9,28 1,77	26,91 5,12
3	3	ФССЦп-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	304,64	2,91	2,91			887		887			
Тип 1 плиточное покрытие (9 м2)															
4	4	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,009	2281,99	126,07	2143,72	177,59	21	1	19	2	15,72 0,14	13,88 0,12
5	5	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий	м3	0,99	44,82				44					
6	6	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,09	500,76	221,99	273,89	35	45	20	25	3	26,24 2,36	3,17 0,29
7	7	ФССЦ-02.2.05.04-0105 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм	м3	1,566	155,94				244					
8	8	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	0,09	2143,59	346,41	391,42	12,14	193	31	35	1	42,4 3,82	0,98 0,09

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	ФСЦ-05.2.02.21-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "ВОЛНА", толщина 60 мм, серая	м2	9	97,43				877					
10	10	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,12	4412,47	643,64	78,78	9,64	529	77	9	1	76,08 9,13	0,72 0,09
11	11	ФСЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	12	22,36				268					
Тип 2 песчаное покрытие (625 м2)															
12	12	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1,875	2281,99	126,07	2143,72	177,59	4279	236	4019	333	15,72 29,48	13,88 26,03
13	13	ФСЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий	м3	206,25	44,82				9244					
Раздел 2. МАФ															
14	14	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,04	2184	2184			87	87			280 11,2	
15	15	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0058	663,75	663,75			4	4			88,5 0,51	

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	16	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, паух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0342	663,75	663,75				23			88,5 3,03	16
17	17	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0342	3897,23	1404	1587,74	244,51	133	48	54	8	180 6,16	18,13 0,62
18	18	ФССЦ-04.1.02.05-0040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,714	535,46				382					
19	19	ФССЦ-04.1.02.05-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	2,7744	600				1665					
20	20	ФЕР09-06-001-03 прим Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,272	1032,79	883,28	80,57	4,94	281	240	22	1	103,55 28,17	0,4 0,11
21	21	ФССЦ-15.2.03.04-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скамья булварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	4	890,38				3562					
22	22	ФССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	4	524,2				2097					

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
23	23	ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	2,29	958,14	445,69	440,24	54,14	2194	1021	1008	124	46,33 106,1	4,38 10,03				
24	24	Ком.пред №3 от 03.03.19г	Качели 06-006	шт	1	13302,11				13302									
25	25	Ком.пред №3 от 03.03.19г	Качели 06-005	шт	1	7125,31				7125									
26	26	Ком.пред №3 от 03.03.19г	Качалка 8-002	шт	1	1688,85				1689									
27	27	Ком.пред №3 от 03.03.19г	Карусель 14-002	шт	1	4781,91				4782									
28	28	Ком.пред №3 от 03.03.19г	7-013 Песочница "Пожарная машина"	шт	1	8292,75				8293									
29	29	Ком.пред №3 от 03.03.19г	4-048 Спортивное оборудование	шт	1	27763,26				27763									
30	31	Ком.пред №3 от 03.03.19г	Игровой комплекс 1-034	шт	1	15731,3				15731									
31	32	Ком.пред №3 от 03.03.19г	Сп.Элемент 4-004	шт	1	1388,07				1388									
32	33	Ком.пред №3 от 03.03.19г	Игровой комплекс 1-007	шт	1	21977,48				21977									
33	34	Ком.пред №3 от 03.03.19г	Игровой комплекс 1-009	шт	1	23828,2				23828									
34	36	Ком.пред №3 от 03.03.19г	5-019 Беседка	шт	1	9138,02				9138									
35	35	Ком.пред №3 от 03.03.19г	Арка 22-022 (детская площадка)	шт	1	2544,75				2545									
36	30	Ком.пред №3 от 03.03.19г	Игровой комплекс 2-006	шт	1	1850,85				1851									
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах													167175	1802	6768	570	201,87	44,91	
Накладные расходы													2675						
Сметная прибыль													1763						
Итого по акту:																			

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Земляные работы, выполняемые механизированным способом															
Перевозка грузов автотранспортом															
Автомобильные дороги															
Земляные работы, выполняемые ручным способом															
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве															
Строительные металлические конструкции															
Итого															
Всего с учетом "СМР=6,48"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Непредвиденные затраты 2% от 112052															
Итого с непредвиденными															
1 134 293 * 0,9985445															
НДС 20% от 1132642															
ВСЕГО по акту															
										865				1,77	7,53
										887					
										17415				44,93	26,62
										256				14,74	
										145828				112,26	10,65
										6362				28,17	0,11
										171613				201,87	44,91
										1112052				201,87	44,91
										158605					
										6768					
										2372					
										2675					
										1763					
										22241					
										1134293					
										1132642					
										226528					
										1359170				201,87	44,91

Сдал

(подпись)

Н.С. Хван

Н.С. Хван

(расшифровка подписи)

Принял

(должность)



(подпись)

А.И. Панин

(расшифровка подписи)